Project log

	Datum
	Taak
	Uren
	Voltooid
	Planning

	23 feb 2024
	Database maken
	1
	Ja
	Ja

	23 feb 2024
	XAMPP opnieuw installeren
	1
	Ja
	nee

	24 feb 2024
	US #1, inlogscherm maken (GUI)
	2
	Ja
	Ja

	24 feb 2024
	US #1, inlogscherm back-end
	2
	Ja
	Ja
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