

Planning KT 2026

			Les	Doel	Inleveren
5-jan	9-jan		Inleiding	Project Bepalen	Projectvoorstel
12-jan	16-jan	K1W1	Planning	Planning maken	
19-jan	23-jan	K1W2	Ontwerp	Ontwerp maken	Planning
26-jan	30-jan	K1W3	Bouwen / Samenwerken	Bouwen	Ontwerp
2-feb	6-feb	K1W3	Bouwen	Bouwen	Samenwerken
9-feb	13-feb	K1W3	Bouwen	Bouwen	
16-feb	20-feb	K1W4	Testen	Testen	Bouwen
23-feb	27-feb				
2-mrt	6-mrt	K1W5	Verbeteren	Verbeteren	Testen
9-mrt	13-mrt	K2W2	Presenteren	Presenteren	Verbeteren
16-mrt	20-mrt	K2W3	Reflectie	Reflectie	Presenteren
23-mrt	27-mrt	K2W2	Presenteren	Presenteren	Verbeteren
30-mrt	3-apr	K2W3	Reflectie	Reflectie	Presenteren
6-apr	10-apr		Afsluiting (individueel plan)	Herkansing 1	Reflectie
13-apr	17-apr		Afsluiting (individueel plan)	Herkansing 2	Herkansing 1
20-apr	24-apr	DEADLINE	Vorbereiden gesprek	Vorbereiden gesprek	Herkansing 2

Revision #2

Created 2025-12-18 07:33:37 UTC by Max

Updated 2025-12-18 08:14:20 UTC by Max